
Roadmap operativa

Il progetto giorno per giorno con TelNet / Marcello

Cliente: TelNet Italia (Prato) — reception telefonica AI inbound.

A cura di: Telesales / Sales Mind SRL.

Fonti tecniche: documentazione ufficiale ElevenLabs Agents. Fonti mercato: vedi note.

Roadmap operativa — 16-26 giugno 2026

Noi lavoriamo subito sulle attività che non dipendono da TelNet (Fase 1), mentre Marcello in parallelo ci consegna i dati di telefonia. Quei dati sono il collo di bottiglia: tutto il go-live della seconda settimana dipende da lì.

CRITICO: tutta la Settimana 2 parte solo se entro **venerdì 19/6** arrivano da TelNet trunk+TLS, interni, numero inbound e credenziali SMTP.

Settimana 1 — rifinitura agente (noi) + raccolta dati (loro)

Data	Noi (Telesales)	Marcello / TelNet	Esito atteso
Mar 16/6	Inviare la lista unica dei dati che ci servono + condividere il foglio. Avviare Fase 1: nome "Willy", tono, primo messaggio.	Conferma ricezione; gira la richiesta al tecnico (trunk/interni) e a chi gestisce le email.	Fase 1 avviata; richieste loro in moto
Mer 17/6	Multilingue IT/EN; workflow instradamento reparti + gestione nominativi/omonimia; demo Cal.com pronta.	Prepara il DID dedicato e abilita il TLS sul Yeastar; raccoglie interni e orari di trasferimento.	Agente bilingue + instradamento pronti
Gio 18/6	Rifinitura prompt sui flussi reali; test in simulazione; tool di trasferimento pre-configurato (placeholder interni).	Consegna credenziali SIP + numero inbound + email dedicata/SMTP; decide quale agenda.	Dati di telefonia consegnati
Ven 19/6	Call di allineamento (30 min): chiusura delle 8 domande aperte. Se il trunk è pronto, assegniamo il numero e primo test reale.	Presente in call; conferma i punti aperti.	8 domande chiuse; eventuale 1ª chiamata reale
20-21/6	Buffer.	Buffer.	Recupero di eventuali ritardi

Settimana 2 — telefonia reale + go-live

Data	Noi (Telesales)	Marcello / TelNet	Esito atteso
Lun 22/6	Collegamento SIP; test chiamata reale; trasferimenti ai 3 interni; fallback email. Test del "vuoi rispondere?" (warm transfer).	Disponibile per i test; interni raggiungibili.	Telefonia reale funzionante
Mar 23/6	Webhook email automatica + report; test fuori orario; Cal.com collegato all'agenda scelta.	Conferma email/agenda.	Notifiche e calendario attivi
Mer 24/6	Test end-to-end di tutti i flussi con Marcello in ascolto; fix.	In ascolto; feedback.	Flussi validati
Gio 25/6	Go-live soft (numero pubblicato o deviazione parziale); monitoraggio.	Pubblica o devia il numero.	Reception AI in linea
Ven 26/6	Review della settimana; report delle prime chiamate; lista migliorie KB.	Feedback sulle prime chiamate.	Report + roadmap migliorie

Dopo — Fase 3 e 4 (su conferma)

- **Fase 3:** integrazione gestionale Mosaico (se espone API), invio link teleassistenza, report beta consolidato.
- **Fase 4:** definizione del modello di rivendita ai clienti TelNet (referente Marco Valori).